



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З

ПЕТРОЗАВОДСК

1 марта 2023 года

№ 304

Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования Республики Карелия

В рамках реализации пункта 2.1.1.2.0 основного мероприятия «Повышение качества образования в общеобразовательных организациях путем реализации региональных проектов» государственной программы Республики Карелия «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П, во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413», на основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 17 ноября 2022 года № 03-1889 «О направлении информации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования Республики Карелия согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением приказа возложить на Первого заместителя Министра образования и спорта Республики Карелия Ж.Л. Петрову.

Министр

Р.Г. Голубев

План-график  
мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта  
среднего общего образования Республики Карелия

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования</b>				
1	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) на региональном уровне	февраль 2023 года	Министерство образования и спорта Республики Карелия	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2	Актуализация деятельности органов, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в Республике Карелия (региональный координационный совет, региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.).	февраль 2023 года	Министерство образования и спорта Республики Карелия	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО: 1. Совещания для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций Республики Карелия - Об особенностях введения федеральных основных общеобразовательных программ; - Методическое сопровождение введения обновленного ФГОС СОО; 2. Семинары с региональными методистами.	февраль, март, сентябрь, ноябрь 2023 года	Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Карельский институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»)	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации

	<p>- Об особенностях введения федеральных основных общеобразовательных программ;</p> <p>- Методическая поддержка учителей-предметников при реализации федеральных рабочих программ и примерных рабочих программ среднего общего образования</p>	<p>март 2023 года</p> <p>апрель, сентябрь, ноябрь 2023 года</p>			<p>Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации</p>
4	<p>Проведение совещаний с подведомственными региональному органу исполнительной власти организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО:</p> <p>- Об особенностях введения федеральных основных общеобразовательных программ;</p> <p>- О внесении изменений в ФГОС СОО;</p> <p>Методическое сопровождение введения обновленного ФГОС СОО</p>	<p>март, июнь, сентябрь, ноябрь 2023 года</p> <p>март, сентябрь, ноябрь 2023 года</p>	<p>ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»</p>		<p>Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС в Республике Карелия</p>
5	<p>Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО</p>	<p>февраль 2023 года</p>	<p>Министерство образования и спорта Республики Карелия;</p> <p>ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»</p>		<p>Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального совета с муниципальными координаторами</p>
6	<p>Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации)</p>	<p>февраль 2023 года</p>	<p>Министерство образования и спорта Республики Карелия;</p> <p>ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»</p>		<p>Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты</p>
7	<p>Проведение региональными органами исполнительной власти, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО</p>	<p>февраль 2023 года</p>	<p>Министерство образования и спорта Республики Карелия;</p> <p>ГАУ ДПО РК «Карельский</p>		<p>Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты</p>

			институт развития образования»		Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
8	Организация участия педагогического сообщества Республики Карелия в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	февраль, март, апрель, май 2023 года	Министерство образования и спорта Республики Карелия; ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»		Обеспечен промежуточный контроль готовности Республики Карелия, муниципальных образований к введению обновленного ФГОС
9	Организация работы региональной/муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	февраль 2023 года	Министерство образования и спорта Республики Карелия; ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»		Обеспечен контроль готовности Республики Карелия, муниципальных образований к введению обновленного ФГОС
10	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023 года	Министерство образования и спорта Республики Карелия; ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»		Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
II. Нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования					
11	Формирование регионального/муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	февраль 2023 года	Министерство образования и спорта Республики Карелия; ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»; ОМСУ		Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
12	Определение дефицитов при организации	февраль - март	Министерство		Разработан и реализован комплекс

	условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	2023 года	образования и спорта Республики Карелия	мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями Республики Карелия
III. Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
13	Активизация (организация) работы региональных методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	февраль – декабрь 2023 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»; Руководители ассоциаций	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
14	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	февраль – апрель 2023 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»; Руководители ассоциаций	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
15	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	февраль – декабрь 2023 года	Министерство образования и спорта Республики Карелия;  ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Республики Карелия
16	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	май – июнь 2023 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Республики Карелия
17	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь – декабрь 2023 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных

				образовании»	результатов
18	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 года		ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»; ОМСУ	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
19	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану		Министерство образования и спорта Республики Карелия; ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Достигнуто повышение качества образования
20	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно		Министерство образования и спорта Республики Карелия; ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Школьники Республики Карелия умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновленного федерального образовательного стандарта среднего общего образования					
21	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	март-апрель 2023 года		Министерство образования и спорта Республики Карелия; ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Республики Карелия
22	Организация обучения муниципальных органов управления образованием	март 2023 года		ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Республики Карелия
23	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные	март – апрель 2023 года		ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Республики Карелия

	программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО		ОМСУ	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Республики Карелия
24	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – август 2023 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»; ОМСУ; Руководители общеобразовательных организаций	
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленного федерального образовательного стандарта среднего общего образования				
25	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС	февраль 2023 года	Министерство образования и спорта Республики Карелия; ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС
26	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	февраль – март 2023 года	Министерство образования и спорта Республики Карелия; ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС
27	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023 года	Министерство образования и спорта Республики Карелия; ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС. Оказана помощь региональным экспертам муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО
28	Внедрение системы мониторинга реализации	декабрь	Министерство	Обеспечен промежуточный

	образовательными обновленного ФГОС СОО организациями	2023 года	образования и спорта Республики Карелия; ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленного федерального образовательного стандарта среднего общего образования				
29	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Республики Карелия	ежемесячно	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»; органы местного самоуправления общеобразовательные организации	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Республики Карелия гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО